

Ydelser

Her er de behov og løsninger, jeg har arbejdet med på forskellige niveauer i organisationer.

Projekt niveau

Behov	Løsning
Bedre projektledelse.	Kursus i projektledelse for nystartede, erfarne og meget erfarne projektledere.
Bedre projektdeltagelse.	Kursus for deltagere i forståelse af arbejdsformen i projekter.
Løsning af en krise i et projekt.	Gennemførelse af en struktureret projektrevision med anbefalinger om <i>det</i> der skal, bør og kan gøres.
Støtte og udvikling til projektledere.	Gennemførelse af sparring med projektledere i korte og intense møder.
Bestå eksamen ved internationale certificeringer.	Måltrettet uddannelsesforløb, prøveeksamen og sparring undervejs mod IPMA og PMI.
Evaluering og læring af et projektforsløb.	Gennemførelse af spørgeskemaanalyse, facilitering af en dag med projektteamet og fastholdelse af konklusionerne.
Midlertidig projektchef, projektleder eller projektkontor.	Overtagelse af den vacante stilling i kortere perioder op til 3 mdr.

Organisatorisk niveau

Behov	Løsning
Troværdig information om eksisterende projekter.	Etablering af et fungerende projektkontor og standardiserede processer for rapportering til og fra dette.
Bedre beslutninger i styregrupper.	Træning af ledelsen i styregruppedeltagelse.
Fælles metoder og terminologi i alle projekter.	Indførelse af en faseopdelt projektmodel med metoder og værktøjer samt kompetenceudvikling.

Certificering af projektledere.	Assessment og målrettet uddannelse mod IPMA og PMI.
Bedre kvalitet i beslutninger i projektfaserne.	Indførelse af standardiserede workshops i afgørende faser i projektet – f.eks. Envisioning, Scope, Planning, Startup, Milestone og Evaluation.

Direktions niveau

Behov	Løsning
Sikkerhed for optimal anvendelse af de til rådighed værende ressourcer i projekter.	Indførelse af porteføljestyring på direktions- og topledelsesniveau.
Forbedring af organisationens evne til at understøtte projekter.	Projektorientering af organisationen mht. struktur, processer, kompetencer, kultur og værdier.
Måle, dokumentere og sammenligne organisationens evne til at gennemføre effektive og produktive projekter.	Måling af projektmodenheden med standardiserede metoder bl.a. OPM ³ , PRINCE2 og 'Modenhed i it-baserede forretningsprojekter'.
Valg af fremgangsmåde for at øge organisationens evne til at gennemføre projekter.	Måling af projektmodenheden med efterfølgende rådgivning om 'Best practices' med udgangspunkt i det nuværende modenhedsniveau.